



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **11-12-2023** με **αριθμ. 42**
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-
Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 410

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Συνεδρίασε σήμερα 11-12-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), σε Δια Ζώσης Τακτική Συνεδρίαση (Άρθρο 67 του Ν.3852/10 & Άρθρο 11 του Ν.5043/13-04-2023), μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 23400/07-12-2023, πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες 18

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ (ΑΛΙΚΗ) ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ και ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ.

Απόντες 9

Στην συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΡΟΖΑ ΞΑΝΘΑΚΗ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ και ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΣΟΥΜΠΙΤΣΗΣ.

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Λειβαδάρας.

Λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Ι. Κεράνη, χρέη εκτελεί η Δημ. Σύμβουλος κα Ειρ. Δράκου.

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναβαθμίσεις πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και πλακοστρώτων»

Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε ο Δημ. Σύμβουλος κος Ι. Βρούτσος. Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την προφορική εισήγηση της Προεδρεύουσας, η οποία θέτει υπόψη του Σώματος

α) Το υπ'αρ. πρωτ. 22650/27-11-2023 έγγραφο του Τμήματος Έργων Οδοποιίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής : «**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "Αναβαθμίσεις πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και πλακόστρωτων "**.

Σχ.ετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 9182/22-11-2023 έγγραφο μας.

Σας υποβάλλουμε τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία μας, έτσι ώστε να συμπεριλάβει της αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καθώς και δύο νέων εργασιών άκρως απαραίτητων για την περαίωση του έργου, ο οποίος βρίσκεται σε επί έλασσον δαπάνη συνολικού ποσού 16.931,14€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση προ ΦΠΑ ενώ με το ΦΠΑ 24% μειωμένος κατά 20.825,30€. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.4782/21, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, για την εισαγωγή του θέματος στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Αναβαθμίσεις πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και πλακόστρωτων»

β) Την Αιτιολογική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ως άνω αναφερόμενου έργου και η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Την πρόταση της Προεδρεύουσας όπως το Σώμα εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Αναβαθμίσεις πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και πλακόστρωτων», έτσι ώστε να συμπεριλάβει της αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καθώς και δύο νέων εργασιών άκρως απαραίτητων για την περαίωση του έργου και ο οποίος βρίσκεται σε επί έλασσον δαπάνη συνολικού ποσού 16.931,14€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση προ ΦΠΑ ενώ με το ΦΠΑ 24% μειωμένος κατά 20.825,30€.

4.- Τις διατάξεις: α) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν, β) των άρθρων 65, 67, 69 και 94 του Ν. 3852/2010, γ) του Ν. 4555/2018, δ) του Ν. 4623/2019 ε) του Ν.5013/2023.

5.- Την σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Αναβαθμίσεις πεζοδρομίων, πεζόδρομων και πλακόστρωτων», έτσι ώστε να συμπεριλάβει της αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καθώς και δύο νέων εργασιών άκρως απαραίτητων για την περαίωση του έργου και ο οποίος βρίσκεται σε επί έλασσον δαπάνη συνολικού ποσού 16.931,14€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση προ ΦΠΑ ενώ με το ΦΠΑ 24% μειωμένος κατά 20.825,30€.

B. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,
 ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ.

Ανάδοχος : ΝΤΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύουσα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Α. Ιστορικό έργου

Προϋπολογισμός : 187.924,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Το έργο ανατέθηκε με την υπ. αρ. 218/2022 απόφαση κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. (ΑΔΑ: 6ΘΝΤΩΗΟ-ΣΧΔ).

Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2022 με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών για 6 μήνες μέχρι 26-06-2023.

Με την αρ. 231/26-06-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παρατάθηκε κατά 3 τρεις μήνες ήτοι έως 26-09-2023.

Με την αρ.πρωτ.:21600/08-11-2023 βεβαιώθηκε η περαίωση των εργασιών από τον Αν. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β. Αιτιολόγηση Σύνταξης 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν βάσει των επιμετρήσεων και των αντιστοίχων Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου. Επίσης απαιτήθηκε και η σύνταξη Πρωτοκόλλου Νέων Τιμών Μονάδος για την εκτέλεση εργασιών.

Οι νέες εργασίες είναι οι εξής :

NT1 : Άρθρο NET ΟΙΚ-22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

NT2 : Άρθρο NET ΟΙΚ-73.11.ΣΧ2 Προμήθεια ορθογωνικών γρανιτικών τσιμεντοπλακών .

Οι εργασίες του παρόντα 1^ο ΑΠΕ εντάσσονται στα πλαίσια του Τεχνικού και Οικονομικού αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης σύμφωνα με την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης και οι μεταβολές οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες είναι απαραίτητες στην λειτουργικότητα του έργου και εντάσσονται στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 75 του Ν. 4782/21 **“Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες”** σύμφωνα με το οποίο :

“3. Τροποποίηση της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της μπορούν να γίνουν :

β) Με το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου , καθώς και προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες της περ.β’ της παρ.1.....”

Γ. Οικονομικά Στοιχεία

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει ως προς την Αρχική Σύμβαση :

1.Για εργασίες με Γ.Ε. & Ε.Ο. συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων :

Μείωση κατά (100.051,61 – 116.982,75) = **-16.931,14 Ευρώ** άνευ Φ.Π.Α. δηλαδή ποσοστό **14,47%**.

2.Για εργασίες με Γ.Ε. & Ε.Ο. , αναθεώρηση και Φ.Π.Α. :

Μείωση κατά (123.063,48 – 143.888,78) = **-20.825,30 Ευρώ**

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι **μειωτικός** κατά **16.931,14 Ευρώ** , ήτοι σε ποσοστό **14,47%** ως προς την Αρχική Σύμβαση άνευ Φ.Π.Α. και **μειωτικός** κατά **20.825,30 Ευρώ** για εργασίες , αναθεώρηση και Φ.Π.Α.


2. Για την εκτέλεση των νέων εργασιών απορροφάται από τα απρόβλεπτα ποσό 4.668,16 Ευρώ.

3. Οι επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες δεν οφείλονται σε τροποποίηση των σχεδίων ή της μορφής του έργου ,αλλά σε προφανείς παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης,
4. Τα επί έλαττον ποσά που χρησιμοποιούνται για εργασίες δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το ποσοστό 20% εκάστης συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου , ούτε αθροιστικά το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης άνευ ΦΠΑ , αναθεώρηση και απρόβλεπτες δαπάνες , δεν τροποποιείται ούτε το «βασικό σχέδιο» , ούτε οι προδιαγραφές καθώς και δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
5. Σύμφωνα με το Ν4782/21, άρθρο 75 και ισχύει σήμερα:

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

- α) Η έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, με συνολική δαπάνη 124.064,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%),
- β) Η έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Μονάδων Εργασιών)

Ερμούπολη 24/11/2023
Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Δαυίδ Διακοδημητρίου
Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός



1η Σελ. 1ου ΑΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 ΕΡΓΟ :ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ

Ανάδοχος : ΝΤΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΕ	1ου ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Ε. & Γ.Ε.	99.816,96		87.553,98
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	14.972,54		10.304,38
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	114.789,50		97.858,36
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.423,25		1.423,25
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	770,00		770,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	116.982,75		100.051,61
Φ.Π.Α.	28.075,86		24.012,39
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	145.058,61		124.064,00

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε : ΜΕΙΩΣΗ ως προς την αρχική σύμβαση κατά : $116.982,75 - 100.051,69 = 16.931,14$ Ευρώ ή κατά ποσοστό 14,4732%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 1ου ΑΠΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ					
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :	116.982,75	-	100.051,61	=	16.931,14
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α. :	26.906,03	-	23.011,87	=	3.894,16
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ	143.888,78	-	123.063,48	=	20.825,30

ΔΗΛΑΔΗ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ : ΜΕΙΩΣΗ με Φ.Π.Α. κατά 20.825,33 Ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ

1ος Α.Π.Ε.

				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΑ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ.ΤΙΜ	ΜΟΝ	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Προεργασίες Χωματουργικά											
1	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ	1	m3	40,00	3,95	158,00	9,70	3,95	38,32	0,00	119,68
2	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ	2	m2	110,00	7,90	869,00	16,29	7,90	128,69	0,00	740,31
3	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	3	m3	45,50	29,15	1326,33	53,07	29,15	1546,99	220,66	0,00
4	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΛΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	4	ton*Km	780,00	0,35	273,00	5*7,36	0,35	181,08	0,00	91,92
5	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	5	ton	130,00	1,65	214,50	*29,34	1,65	213,41	0,00	1,09
6	ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ	6	m	750,00	1,00	750,00	330,30	1,00	330,30	0,00	419,70
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ :						3590,83			2438,79	220,66	1.372,70
				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΑ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ.ΤΙΜ	ΜΟΝ	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Τεχνικά έργα											
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ	7	m	365,00	69,50	25367,50	330,30	69,50	22955,85	0,00	2.411,65
2	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ	8	m	40,00	13,00	520,00	40,00	13,00	520,00	0,00	0,00
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	9	m2	230,00	30,00	6900,00	223,64	30,00	6709,20	0,00	190,80

4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	10	m2	950,00	35,00	33250,00	750,65	35,00	26272,75	0,00	6.977,25
5	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΤΕΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ	11	m2	950,00	5,80	5510,00	750,65	5,80	4353,77	0,00	1.156,23
6	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ	12	m2	230,00	24,00	5520,00	223,64	24,00	5367,36	0,00	152,64
7	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΕΣ	13	m2	950,00	17,00	16150,00	393,32	17,00	15186,44	0,00	963,56
8	ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ , ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15	14	m3	25,00	89,80	2245,00	7,89	89,80	708,52	0,00	1.536,48
9	ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20	15	m3	1,50	126,00	189,00	0,00	126,00	0,00	0,00	189,00
10	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ	16	τεμ	5,00	40,30	201,50	9,00	40,30	362,70	161,20	0,00
11	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ	17	τεμ	3,00	115,00	345,00	2,00	115,00	230,00	0,00	115,00
12	ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Φ1Ν (ΠΚΕ)	18	τεμ	4,00	438,00	1752,00	0,00	438,00	0,00	0,00	1.752,00
13	ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ	19	m3	25,00	9,41	235,25	59,90	9,41	563,66	328,41	0,00
14	ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ , ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ	20	Kg	200,00	2,90	580,00	0,00	2,90	0,00	0,00	580,00
15	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ	21	m2	12,00	13,50	162,00	0,00	13,50	0,00	0,00	162,00
16	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 40X40 cm	22	τεμ	6,00	60,00	360,00	0,00	60,00	0,00	0,00	360,00
17	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ DN 63 mm	23	m	10,00	6,40	64,00	0,00	6,40	0,00	0,00	64,00
18	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ	24	Kg	250,00	3,50	875,00	140,00	3,50	490,00	0,00	385,00
19	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Η ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	NT1	m2	-	-	-	142,67	5,60	798,95	798,95	0,00
20	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	NT2	m2	-	-	-	142,67	22,07	3148,73	3.148,73	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:					100226,25			87667,93	4.437,29	16.995,61

				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΑ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ.ΤΙΜ	ΜΟΝ	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΓΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
Οδοστρωσία-Ασφαλτικά-Σήμανση οδού												
1	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ	25	m	150,00	12,05	1807,50	150,00	12,05	1807,50	0,00	0,00	
2	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ	26	m2	550,00	3,80	2090,00	550,00	3,80	2090,00	0,00	0,00	
3	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ	27	m2	60,00	19,70	1182,00	68,00	19,70	1339,60	157,60	0,00	
4	ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	28	τεμ	12,00	31,10	373,20	12,00	31,10	373,20	0,00	0,00	
5	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	29	τεμ	6,00	53,70	322,20	12,00	53,70	644,40	322,20	0,00	
6	ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ 2	30	m2	2,00	133,00	266,00	0,00	133,00	0,00	0,00	266,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ -ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ -ΣΥΜΑΝΣΗ:						6040,90			6254,70	479,80	266,00	
				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΑ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ.ΤΙΜ		ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΚΤΕΛΕΣΘ. ΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :												
						ΣΥΝ		109857,98		96361,42	5137,75	18634,31
						ΕΚΠΤ 23%		25267,34		22163,13	1181,68	4285,89
						ΣΥΝ		84590,64		74198,29	3956,07	14348,42
						18%		15226,32		13355,69	712,09	2582,72
						ΣΥΝ		99816,96		87553,98	4668,16	16931,13
						15%		14972,54		10304,38	0,00	4668,16
						ΣΥΝ		114789,50		97858,36	4668,16	21599,29
						ΑΝΑΘΕΩΡ		770,00		770,00	0,00	0,00
						ΓΕ & ΟΕ						
						ΑΠΡΟΒ.						

	ΑΠΟΛΟΓ.	1250,00			1250,00	0,00	0,00
ΓΕ&ΟΕ Απολογιστικών :		173,25			173,25	0,00	0,00
	ΣΥΝ	116982,75			100051,61	4668,16	21599,29
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	116982,75			100051,61	4668,16	21599,29
Φ.Π.Α.	24%	28075,86			24012,39	1120,36	5183,83
	ΣΥΝ	145058,61			124064,00	5788,52	26783,12

Ο ΑΠΕ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΟ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΥ :

16931,14Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΤΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΜΕΓΑΣΤΥΛΟΣ ΣΥΡΟΥ
 ΤΗΛ/ΕΛΧ 2281087416
 email chrntafos@yahoo.gr
 ΑΦΜ 800967026 ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

24 ΙΟΥΝ 2023

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΕΚΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΔΙΑΣΤΗΣ Ε.
 ΥΠΕΡΑΝΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 Δ. ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΓΚ. ΟΥΡΘΑΡΣ ΤΣΛ *

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 24/06/2023

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΔΤΥ



Δαυίδ Διακοδημητρίου
 Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ (Συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ
Προεργασίες Χωματοουργικά				
1	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ	1	9,70	Kg
2	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ	2	16,29	m3
3	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	3	53,07	m
4	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΛΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	4	517,36	m
5	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	5	129,34	m3
6	ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ	6	330,30	m2
Τεχνικά έργα				
8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ	7	330,30	m
9	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ	8	40,00	m
10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	9	223,64	m2
11	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	10	750,65	m2
12	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΤΕΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ	11	750,65	m2
13	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ	12	223,64	m2
14	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΕΣ	13	893,32	m2
15	ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15	14	7,89	m3
16	ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20	15	0,00	m3
17	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ	16	9,00	τεμ
18	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ	17	2,00	τεμ
19	ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Φ1Ν (ΠΚΕ)	18	0,00	τεμ
20	ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ	19	59,90	m3
21	ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ	20	0,00	Kg
22	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ	21	0,00	m2
23	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 40X40 cm	22	0,00	τεμ
24	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ DN 63 mm	23	0,00	m
25	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ	24	140,00	Kg
26	ΑΓΙΟΥΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΓΙΕΔΩΝ Η ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ	NT1	142,67	m2
27	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	NT2	142,67	m2
Οδοστρώσια-Ασφαλτικά-Σήμανση οδού				
28	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ	25	150,00	m
29	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ	26	550,00	m2
	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ	27	68,00	m2
30	ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	28	12,00	τεμ
31	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	29	12,00	τεμ
32	ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ 2	30	0,00	m2

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

24/05/2023

ΝΤΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΓΑΣ ΓΥΛΟΣ ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ/ΦΑΧ 2281087416
email chrntafos@yahoo.gr
ΑΦΜ 800967026 ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 25/11/2023

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΔΤΥ

Δαυίδ Διακροσημητρίου
 Πολιτικός Μηχανικός

ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε.
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο : Αναβαθμίσεις πεζοδρομίων,
πεζοδρόμων και πλακοστρώτων.

Ανάδοχος : ΝΤΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην Ερμούπολη σήμερα στις 24 / 11 / 2023 ο κάτωθι υπογράφων Δαυίδ Διακοδημητρίου Πολιτικός Μηχανικός και Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σύρου Ερμούπολης, έχοντας υπ' όψιν τα συμβατικά τεύχη της ανωτέρω εργολαβίας,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

παρουσία και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας τις παρακάτω νέες τιμές μονάδος που δεν προβλέπονται στο αρχικό τιμολόγιο της μελέτης και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εργασιών. Στις τιμές δεν έχει εφαρμοστεί η έκπτωση της εργολαβίας και το ποσοστό του Γ.Ε. & Ε.Ο.

1° ΠΚΤΜΝΕ / ΝΤ1 : Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ-22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Πέντε και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 5,60 €

1° ΠΚΤΜΝΕ / ΝΤ2 : Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ-73.11.ΣΧ2 Προμήθεια ορθογωνικών γρανιτικών τσιμεντοπλακών .

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7311 100,00%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου ορθογωνικών γρανιτικών τσιμεντοπλακών, κατά ΕΛΟΤ EN 1339, διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, πάχους 35mm +2., αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από γρανίτη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 " Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών". Δεν περιλαμβάνεται στη τιμή η τοποθέτηση των πλακών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Είκοσι δυο και επτά λεπτά

Αριθμητικώς: 22,07 €



Ερμούπολη 24/ 11/ 2023
Για τον Ανάδοχο

ΝΤΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΑΣ ΓΥΛΑΟΣ ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ/ΦΑΧ 2281087416
email chrntafos@yahoo.gr
ΑΦΜ 800967026 ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ