



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **11-12-2023** με **αριθμ. 42**
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-
Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 405

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Συνεδρίασε σήμερα 11-12-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), σε Δια Ζώσης Τακτική Συνεδρίαση (Άρθρο 67 του Ν.3852/10 & Άρθρο 11 του Ν.5043/13-04-2023), μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 23400/07-12-2023, πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες 18

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ (ΑΛΙΚΗ) ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ και ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ.

Απόντες 9

Στην συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΡΟΖΑ ΞΑΝΘΑΚΗ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ και ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΣΟΥΜΠΙΤΣΗΣ.

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Λειβαδάρας.

Λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Ι. Κεράνη, χρέη εκτελεί η Δημ. Σύμβουλος κα Ειρ. Δράκου.

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Αναπροσαρμογής τιμών Υπηρεσιών Συλλογής – Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών»

Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε ο Δημ. Σύμβουλος κος Ι. Βρούτσης. Κατά την διάρκεια συζήτησης του θέματος εξήλθε ο Δημ. Σύμβουλος κος Ι. Βρούτσης.

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την προφορική εισήγηση της Προεδρεύουσας, η οποία θέτει υπόψη του Σώματος το υπ' αρ. πρωτ. 23133/01-12-2023 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής : «**ΘΕΜΑ: 3ο Αίτημα αναπροσαρμογής τιμών για τις υπηρεσίες Συλλογής – Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών** .

Σχελ.: :1) Το αίτημα της εταιρείας SMART WASTE MANAGEMENT ΕΤΕΡΟΠΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμ.πρωτ.22037/15-11-2023 και 2) Πρακτικό γνωμοδότησης με ημερομηνία 21/11/2023.

Σύμφωνα με:

1.Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-01-2023) με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

2.Το Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α» [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

3.Το άρθρο 107 του Ν.4497/2017

4.Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα του άρθρου 132 "Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους", στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τα διαλαμβανόμενα στο αρ. 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο: "Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαισίου μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: [...] γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου». Σε

περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου.”

5.Το άρθρο 217 Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας παρ.2 του νόμου 4412/2016 στο οποίο αναφέρεται: Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.Το αριθ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα "Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του Covid-19" στο οποίο αναφέρεται : Ειδικότερα, εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, όπως, εν προκειμένω, αποτελεί η αύξηση των τιμών προϊόντων, λόγω των εν θέματι γεγονότων, παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, τροποποίησης των συναφθεισών συμβάσεων και αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής σε ποσοστό έως 50% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, υπό την τήρηση και των λοιπών σωρευτικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις.

7.Τη συναφθείσα σύμβαση με αριθ. πρωτ. 6072/05-04-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010330139) με την εταιρία SMART WASTE MANAGEMENT ΕΤΕΡΟΠΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η διάρκεια της οποίας ορίζονταν σε για διάστημα 24 μηνών με δικαίωμα προαίρεσης 12 μηνών επιπλέον.

8.Την διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. 20141/2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009451065) που αφορούσε τις υπηρεσίες Συλλογής – Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών.

9.Τις αντίστοιχες ΑΑΥ που αφορούν στην συγκεκριμένη υπηρεσία.

10.Την απόφαση 26/2022 (ΑΔΑ 968ΑΩΗΟ-ΔΚ4 & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010259056) της Οικονομικής Επιτροπής.

11.Την αίτηση της εταιρείας SMART WASTE MANAGEMENT ΕΤΕΡΟΠΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον Δήμο με αριθμ.πρωτ.10844/10-06-2022 με το οποίο ζητά την τροποποίηση της μεταξύ τους σύμβαση και αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής.

12.Το πρώτο πρακτικό της επιτροπής παραλαβής με ημερομηνία 01/07/2022

13.Την απόφαση 183/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΧΝΩΗΟ-ΛΦ5) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση σε ποσοστό 12% επί της μηνιαίας αξίας της αρχικής σύμβασης για διάστημα οχτώ μηνών, διαμορφώνοντας την δαπάνη της εργασίας ανά μήνα στα 9.520,00 €/μήνα + ΦΠΑ 24%.

14.Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με αριθμ.πρωτ.14777/02-08-22 με ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ 011041113.

15.Την 2η αίτηση της εταιρείας SMART WASTE MANAGEMENT ΕΤΕΡΟΠΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον Δήμο με αριθμ.πρωτ.5931/20-03-2023 με το οποίο ζητά την διατήρηση της μηνιαίας αξίας 9.520,00 €/μήνα + ΦΠΑ 24% και για τον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο.

16.Το δεύτερο πρακτικό της επιτροπής παραλαβής με ημερομηνία 28/03/2023.

17.Την απόφαση 145/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΟΧΕΩΗΟ-6ΔΨ)

18.Την 2η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με αριθμ.πρωτ.9042/05-05-23 με ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ 012609550.

19. Την 3η αίτηση της εταιρείας SMART WASTE MANAGEMENT ΕΤΕΡΟΠΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον Δήμο με αριθμ.πρωτ.22037/15-11-2023 με την οποία ζητά αύξηση κατά 15% ανά μήνα για το υπόλοιπο του συμβατικού χρόνου, δηλαδή μηνιαίο αντίτιμο 10.950,00€.

20.Το τρίτο πρακτικό της επιτροπής παραλαβής με ημερομηνία 21/11/2023

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το τρίτο αίτημα αναπροσαρμογής συμβατικών τιμών της εταιρείας SMART WASTE MANAGEMENT ΕΤΕΡΟΠΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και το αντίστοιχο πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του δήμου μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.»

β) Το από 21/11/2023 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων γενικών Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτόριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Την πρόταση της Προεδρεύουσας όπως το Σώμα δεν εγκρίνει το αίτημα της εταιρίας SMART WASTE MANAGEMENT ΕΤΕΡΟΠΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, για αναπροσαρμογή των τιμών Υπηρεσιών Συλλογής – Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δημ. Συμβουλίου, κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: Ν. Φωτεινιάς, Μ. Αληφραγκής, Αλ. Λεονταρίτη, Ευάγγ. Χαλκιάς, Ι. Πιταούλης, Ειρ. Δράκου, Π. Κουταβάς, Μ. Ρούσσος, Θ. Μενδρινού, Αλ. Αθανασίου, Γ. Δούναβης, Δημ. Κοσμάς, Ν. Σκευοφύλαξ, Απ. Ρουσσουνέλος, Μ. Καζαντζάκη και Π. Μώτος, σύνολο δεκαέξι (16) ψήφοι. Λευκό δήλωσε η Δημ. Σύμβουλος κα Αγγ. Πρίντεζη μια (1) ψήφος) και παρών δήλωσε ο Δημ. Σύμβουλος κος Ν. Καϊλής, μια (1) ψήφος.

5.- Τις διατάξεις: α) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν, β) των άρθρων 65, 67, 69 και 94 του Ν. 3852/2010, γ) του Ν. 4555/2018, δ) του Ν. 4623/2019 ε) του Ν.5013/2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Δεν Εγκρίνει το αίτημα της εταιρίας SMART WASTE MANAGEMENT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, για αναπροσαρμογή των τιμών Υπηρεσιών Συλλογής - Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών.

B. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ